



WWW.SKN1.RU

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Заказчик: Иванов Иван Иванович
Подрядчик: [ООО "Строительная компания НОМЕР ОДИН"](#)
Адрес Подрядчика: гор. Москва, ул. Б. Остроумовская, д.10, стр. 3
Телефон Подрядчика: 8 (499) 506 7172
Объект: жилое помещение

Адрес объекта: г. Москва, ул. Петровская д.200 кв.1

Телефон Заказчика: (495) 9999999

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ
1	ДЕМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	04.01.2013	13.02.2013
2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	03.02.2013	20.03.2013
3	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	23.02.2013	03.06.2013

В случае задержки начала работ по причине не обеспечения Заказчиком доступа работникам Подрядчика на объект, увеличивается срок производимых работ, указанный в настоящем календарном графике на соразмерный срок задержки

В случае досрочного завершения работ, Заказчик оплачивает весь недоплаченный остаток денежных средств по данному договору в течение пяти дней после подписания окончательного акта приемки работ.

От заказчика

И.И. Иванов
Гражданин Российской Федерации

"01" января г.

От подрядчика

Е.Н. Игнатикова
Генеральный директор
ООО «Строительная Компания НОМЕР ОДИН»

"01" января 2013 г.